S&R CORESYNC · تحديث الخطة والهيكلية

الإصدار 19.1 — المرحلة الثانية: تكافؤ المحتوى

مبني من `docs/content_depth.json` ومفحوص على الكود · الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 · 21:40 · **19.1:** تصحيح قراءة المُقدِّر بعد فحص الوحدة

1. الخلاصة

19 / 19
قسمًا بترتيب واحد في 29 صفحة

27 / 27
لغة بصفر أسئلة إنجليزية

27 / 27
لغة بثلاثية المحتوى كاملة (خطط · أسئلة · خدمات)

2 / 27
لغة فيها المُقدِّر التفاعلي

الحصيلة: بنية الصفحة أُغلقت نهائيًا (الفصول 1–9)، وبطاقات الخطط (12/12) والأسئلة (15/15) وبطاقات الخدمات (6/6) صارت متطابقة في كل اللغات. وفي موجة الأسئلة خرجت **الأسئلة الإنجليزية** من 22 صفحة (196 سؤالًا وجوابًا)، فصارت **27/27** لغة بصفر أسئلة إنجليزية. ما تبقّى ليس انحراف بنية ولا نقص نص، بل **نقل المُقدِّر التفاعلي** إلى بقية اللغات.

2. البنود الثلاثة التي كان الإصدار 18 يعدّها عالقة

البند (تشخيص الإصدار 18)	الحالة الآن	الدليل المقيس
بطاقة السوشيال 890€	مُغلقة	12/12 بطاقة في كل لغة عبر `apply_plan_card.py`
أربعة أسئلة غائبة	مُغلقة	15/15 سؤالًا في كل لغة عبر `apply_faq_locales.py`

البند (تشخيص الإصدار 18)	الحالة الآن	الدليل المقيس
المُقدِّر التفاعلي	مفتوحة	لغتان فيهما كتلة: `ckb` تنفيذ كامل لكن نصوصه عربية · `de` خيارات فقط بلا حالة JS

تصحيح منهجي: الإصدار 18 قاس «غياب وحدة» في المُقدِّر. الصحيح أنه **ميزة مبنيّة فعلًا** (`js/sr-estimator.js` · `css/sr-estimator.css`) بلا نافذة حجز: زرّ الحجز يُحذف عند النقل، ويُستبدل بمسار واتساب — وهو القرار الذي أوصى به الإصدار 18 ونُفِّذ على الألمانية أولًا.

3. مصفوفة المحتوى الحقيقية

«أسئلة إنجليزية» = عدد الأسئلة التي ما زالت بصياغة إنجليزية في صفحة غير إنجليزية. الصفر هو المطلوب.

اللغة	بطاقات الخطط / 12	الأسئلة / 15	أسئلة إنجليزية	المُقدِّر
bg	12	15	0	—
ckb	12	15	0	✓
cs	12	15	0	—
da	12	15	0	—
de	12	15	0	✓
el	12	15	0	—
en	12	15	14	—
es	12	15	0	—
et	12	15	0	—
fi	12	15	0	—
fr	12	15	0	—
ga	12	15	0	—
hr	12	15	0	—

اللغة	بطاقات الخطط / 12	الأسئلة / 15	أسئلة إنجليزية	المُقدِّر
hu	12	15	0	—
it	12	15	0	—
ku	12	15	0	—
lt	12	15	0	—
lv	12	15	0	—
mt	12	15	0	—
nl	12	15	0	—
no	12	15	0	—
pl	12	15	0	—
pt	12	15	0	—
ro	12	15	0	—
sk	12	15	0	—
sl	12	15	0	—
sv	12	15	0	—
tr	12	15	0	—

4. الفجوة الوحيدة الباقية: المُقدِّر

إغلاق كامل: لا يوجد سؤال واحد بالإنجليزية في أي صفحة غير إنجليزية — بقايا قسم الأسئلة انتهت.

ما يقيسه التقرير: **25** لغة بلا كتلة مُقدِّر، و**2** فيها كتلة (de · ckb). **وما لا يقيسه:** العدّاد يعدّ أزرار الخيارات فقط، فلا يرى أن `de` بلا عنصر إجمالي ولا تهيئة، وأن `ckb` نصوصه عربية.

ما وجده فحص الكود (12 نوفمبر)

1) `ckb`: تنفيذ كامل داخل الصفحة (حالة + دوال + إجمالي + نافذة حجز) — **يعمل**، لكن كل نصوصه عربية، فزر الحجز فيه حيّ وليس ميتًا. **2)** `de`: رُكّبت كتلة **الخيارات فقط** من `docs/_extract/estimator.html` وربطت بـ `js/sr-estimator.js`، لكن هذا الملف يستعمل `_estimatorState` **غير المعرّف في أي مكان بالصفحة**، ولا يوجد عنصر `estimatorTotalAmount`. أي أن مُقدِّر الألمانية لم يعمل يومًا. **3)** الصفحة الأم تعمل عبر حزمة داخلية (`js/sr-inline-*.js`) لا عبر الوحدة المستخرجة — أي أن الوحدة **لم تُختبر على صفحة واحدة**.

ما تحتاجه الوحدة قبل أي موجة

- **حالة وتهيئة:** تعريف `_estimatorState` داخل الوحدة + قراءة `localStorage` + تفعيل الخيارات + حساب أولي عند التحميل.
- **قالب واتساب من** `data-wa-*` مع احتياطي إنجليزي — العربية اليوم مكتوبة داخل الوحدة.
- **الكتلة الكاملة** (شبكة + إجمالي + CTA) لا كتلة الخيارات: `install_estimator.py --full`، وهي مستخرجة في `docs/_extract/estimator-grid.html` (62 نصًا).
- **اختبار متصفح** على صفحة واحدة قبل التوسّع، ثم فـ `ckb` `de` فموجة من أربع لغات.

5. الطريقة المعتمدة للموجة

موجة متوازية: وكيل مستقل لكل لغة، يعدّل ملفّه فقط، بلا git — والأب يلتزم ويقيس.

1) `python scripts/i18n_scan_english.py --lang XX --csv docs/i18n-en/XX.csv`
2) خريطة `XX.map.json`: الإنجليزي ← الترجمة، الأطول أولًا
3) `python scripts/apply_text_map.py --lang XX --map XX.map.json --all`
4) إعادة المسح (الرقم يجب أن ينزل) · ثم البوابات

6. حلقة التحقق (انسخها حرفيًا)

```
node scripts/validate.js
python scripts/check_site_links.py
python scripts/build_csp.py && python scripts/build_csp.py --check
python scripts/audit_arabic_containment.py
python scripts/audit_language_purity.py
python scripts/check_content_depth_parity.py --json docs/content_depth.json
python docs/measure_structure.py && python docs/build_plan_page_v19.py
```

7. خطة الإنجاز إلى 100% — أربع بوابات

محور الترجمة: الـ77 نصًّا الجديدة تُترجم **عربي** ← **إنجليزي** مرة واحدة، ثم **إنجليزي** ← **26 لغة**. الإنجليزية محور ترجمة، لا محور هيكلية — صفحتها منحرفة مثل الباقي (كل كتل الأصل = 0 فيها).

1. **البوابة 1 — رقاقات الهيرو:** 7 نصوص (6 رقاقات + تسمية الشريط). **مُغلقة 27/27** · القبول: `hero-compact-chip = 12`.

2. **البوابة 2 — سوق البرمجيات:** القياس الفعلي: **43,496 حرفًا** · **6 لوحات** · **93 نصًّا** · 7 تبويبات (3 نصوص). تُقسم أربع بوابات فرعية، كل واحدة تُدرج **شريطًا + لوحة عاملة** فلا تظهر واجهة ميتة:
   ٢-أ: الشريط + اللوحة الأولى (58 نصًّا) · **de** ✅ (`sp-panel=1` · `sp-tab=8` · 0 مفاتيح) · 26 لغة متبقية
   ٢-ب: لوحات المنصات الثلاث (~25) · القبول: `sp-panel = 4`
   ٢-ج: لوحة مختبر المؤسس (~25) · القبول: `sp-panel = 5`
   ٢-د: لوحة الشراكات (~20) · القبول: `sp-panel = 6`

3. **البوابة 3 — الضمانات والأزرار:** 11 نصًّا. القبول: `sr-guarantee-pill = 5` و `software-btn-sim/-calc = 3 + 3`.

4. **البوابة 4 — تنظيف الأصل:** إخراج الفوتر المدفون من `#faq` في `index.html` فقط، ثم تصبح عدّادات الأسئلة قابلة للمقارنة، ثم يُفعَّل `--strict` حاجزًا.

معيار «100%» المعتمد: `python docs/audit_structure_vs_master.py` يُرجع **0 من 27** صفحة منحرفة، و `--strict` يمرّ في CI دون `continue-on-error`. أي أن الإنجاز يُقاس بأمر واحد، لا بتقدير.

8. قواعد ثابتة لا تُخترق

1. **عدّل الأصل لا الفرع:** صفحات اللغات تُولَّد من `index.html`؛ أي تعديل يدوي عليها يُمسح عند التوليد التالي.

2. **النصوص على مستوى العقدة:** لا استبدال نصي عام (يفسد JSON-LD). كل نص جديد = مفتاح ترجمة ×26.

3. **البصمات:** أي تغيير في `<script>` / `<style>` داخليًا يستلزم `build_csp.py` ؛ فضّل السكربتات الخارجية في `js/` .

4. **بوابة العربية حاجبة:** لا نص عربي ظاهر في صفحة غير عربية — `audit_arabic_containment.py` .

5. **عتبة التسريب معلوماتية:** `--allow-english 151` لا تُرفع أبدًا؛ القياس الحقيقي هو قسم الأسئلة.

6. **الالتزام بالإنجليزية عبر ملف:** `git commit -F msg.txt` — لا رسائل متعددة الأسطر في PowerShell.

7. **فصل واحد = commit واحد:** `git revert <sha>` يعيد الفصل كاملًا دون سواه.

8. **لا تفحص المصدر عندما يفحص CI المخرَج:** بوابة CSP تُشغّل بعد `prepare_publish_set.py` ، فتبصم `_site.next/` (197 بصمة) لا الشجرة (165). فحص الشجرة يعطي **نجاحًا كذيبًا** ويؤجل العطل إلى الإنتاج.

9. **الروابط المنسوخة تُقاس على القرص:** `scripts/fix_localized_root_links.py` — أي `href="./x.html"` في مجلد لغة تعني `xx/x.html` ؛ إن لم يوجد فهو عطل نشر.

يُعاد توليد هذا الملف بـ `python docs/build_plan_page_v19.py` بعد تحديث القياس.